



HOTARARE

Cu privire la : *actualizarea valorii de execuție pentru restul de executat și asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATUL BĂRCĂNEȘTI, COMUNA VÎLCELE JUDEȚUL OLT"*

Avand in vedere :

- Raportul de specialitate nr. 234/03.06.2019 întocmit de responsabilul cu achizițiile publice și contabilul instituției ,
- Contractul de finantare nr. C0720AN00011643000224/04.08.2017, încheiat cu AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE ,
- Contractul de execuție a lucrărilor nr. 1718/16.04.2018, încheiat cu SC GRUP PRIMACONS SRL,
- Prevederile art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care pentru domeniul construcțiilor se majorează salariul minim brut pe țară pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora,
- Adresa constructorului, SC GRUP PRIMACONS SRL, prin care s-a transmis autorității contractante valoarea actualizată pentru restul de executat la contractul de execuție, conform OUG nr. 114/2018,
- Bugetul local pe anul 2019 al comunei Vâlcele,
- Comunicatul emis de AFIR , cu privire la decontarea costurilor suplimentare, generate de actualizarea elementelor de manoperă oferite, conform prevederilor art. 71, alin.(1) din OUG nr. 114/2018, în limita sumelor disponibile existente în bugetul proiectului, iar în cazul în care valoarea actului adițional conduce la depășirea valorii totale eligibile a proiectului, se va majora valoarea neeligibilă prevăzută în în bugetul indicativ al proiectului,
- HCL Vâlcele nr. 28/20.05.2019 cu privire la aprobarea actualizării valorii de execuție pentru restul de executat și asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATUL BĂRCĂNEȘTI, COMUNA VÎLCELE JUDEȚUL OLT"
- Adresa nr. 1029/29.05.2019 a SC GRUP PRIMACONS SRL, prin care solicită actualizarea prețului contractului cu cota de 2,25% ,
- Avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copiii, tineret și sport;
- Avizul Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism;
- Avizul Comisiei juridice și de disciplină;
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În conformitate cu art.45 alin (1) și art.115 alin.(1), lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de execuție pentru restul de executat , ca urmare a aplicării prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție “ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATUL BĂRCĂNEȘTI, COMUNA VÎLCELE JUDEȚUL OLT”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul.

Art. 2. Se aprobă asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, în sumă de 289.659,97 lei inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Vâlcele, reprezentând diferența dintre valoarea actualizată pentru restul de executat și valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 3. Sumele aferente cheltuielilor neeligibile suportate de la bugetul local sunt prevăzute în bugetul local al comunei Vâlcele, la capitolul bugetar – 70.05.01, art. 58.04.02 – Alimentare cu apă.


Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vâlcele, județul Olt.

Art. 5. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Vâlcele nr. 28 din 20.05.2019.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Vâlcele și se comunică Instituției Prefectului-Județul Olt:


- Instituției Prefectului – Județul Olt;
- Primarului comunei Vâlcele;
- Compartimentului contabilitate și achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Vâlcele, Județul Olt
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSTANTIN ION



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,

Ion



Nr. 38 / 24.062019

Hotarare adoptata cu votul " pentru" a 8 consilieri, "impotriva" 0 consilieri și "abțineri" 3 consilieri din total 11 consilieri în funcție.

Anexa nr. 1

Formularul C3.1

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

*Disponibilă pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Numărul contractului de finanțare:	C0720AN00011643000224/04.08.2017
Titlul proiectului:	INFIINTARE REȚEA PUBLICA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SAT BARCANESTI, COMUNA VALCELE, JUD. OLT
Numele beneficiarului:	COMUNA VALCELE, JUD. OLT
Numele Responsabilului legal:	TAIFAS ALEXANDRU

	Contractul original	Act adițional
Bugetul (RON)	4.416.410,68	4.416.410,68
Durata	36 LUNI	36 LUNI
Data expirării	28.09.2020	28.09.2020

Obiectivul contractului		
Informații de bază	<p>1.APROBAREA RELOCARII ECONOMIILOR RAMASE IN URMA INCHEIERII TUTUROR ACHIZITIILOR PENTRU A ACOPERII O PARTE DIN CRESTEREA REZULTATA DE MODIFICAREA MANOPEREI CF. HG 144/2018</p> <p>Declar ca modificarile propuse nu afecteaza conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia in baza carora proiectul a fost selectat</p>	
Acțiunea cerută și termenul limită și explicații (cu)	<p>APROBAREA SI SEMNAREA ACTULUI ADITIONAL cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RELOCAREA ECONOMIILOR FARA DEPASIREA VALORII ELIGIBILE SI CRESTEREA VALORII NEELIGIBILE PENTRU A PUTEA ACOPERI MANOPERA IMPUSA DE HG 144/2018 - VALOAREA CRESTERE MANOPERA - 370.470,97 lei valoare fara TVA <p>Cheltuieli eligibile ce se pot reloca – 146.843,58 lei fara TVA</p> <p>Cheltuieli neeligibile necesare acoperiri cresterii de manopera – 223.627,39 lei fara TVA</p>	
Semnătura reprezentantului legal	Semnătura	Data

Of recalculata – Of initiala = 390,255.32 lei

Mai jos vom explica pe ce linii din buget au fost realizate economii in urma inchierii achizitiilor si inchierea contractelor.

Linie Buget	CH eligibile BUGET INITIAL	CH. In rezultate in urma ach	Economii rezultate	OBS
STUDIU DE FEZABILITATE SI Proiect Tehnic	147.304,17	98.514,08	48.790,09	economie
Studii teren	6.018,71		6.018,71	economie
Avize acorduri	8.024,95		8.024,95	economie
Asistenta tehnica proiectant	10.031,19	10.000	31,19	economie
Asistenta tehnica diriginte	40.124,76	39.800	324,76	economie
Constructii			83.658,88	economie
Economii rezultate in urma licitatiilor ce urmeaza a fi relocate pe alte linii bugetare pentru a acoperii cresterea rezultata din actualizarea manoperei			146.843,58	

Cresterea data de manopera – 390,255.32 lei fara TVA

Cheltuieli eligibile ce se pot reloca – 146.843,58 lei fara TVA

Cheltuieli neeligibile necesare acoperirii cresterii de manopera – 243,411.74 lei fara TVA

Ca urmare a acestui fapt Beneficiarul trebuie sa suporte din Bugetul propriu suma de 243,411.74 lei la care se adauga TVA 19% - 46.248,32 lei => TOTAL INCLUSIV TVA = 289.659,97 LEI.

Cum se poate observa din devizul general si devizele pe capitole comparative anexata la prezenta precum si din bugetul rectificat intreaga economie de 146.843,58 le fara TVA la valoarea eligibila a fost suplimentat capitolul 4.

ANEXAM LA PREZENTA BUGETUL INITIAL INCLUSIV TOATE ANEXELE SI BUGETUL REZULTAT IN URMA REALOCARILOR INCLUSIV TOATE ANEXELE, SITUATIILE CU MANOPERA ACTUALIZATA, HCL PENTRU VALOAREA NEELIGIBILA, ACT ADITIONAL CONTRACT EXECUTIE CU VALOAREA REZULTATA IN URMA ACTUALIZARII MANOPEREI.

BENEFICIAR
COMUNA VALCELE
TAIFAS ALEXANDRU
SEMANT LEGAL DE ROIECT

Semnătura.....

Data

Stampila

Documentele pentru modificarea contractelor de finantare/Deciziilor de Finantare se vor depune la :

-CRFIR- pentru proiectele ce prevăd constructii - montaj si toate proiectele aferente SIBA ;

-OJFIR- pentru proiectele fără construcții montaj și măsurile de sprijin

MEMORIU GENERAL

Numărul contractului de finanțare:	C0720AN00011643000224/04.08.2017
Titlul proiectului:	INFIINTARE REȚEA PUBLICA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SAT BARCANESTI, COMUNA VALCELE, JUD. OLT
Numele beneficiarului:	COMUNA VALCELE, JUD. OLT
Numele Responsabilului legal:	TAIFAS ALEXANDRU

Ca urmare a Ordonanței 144/2018, Beneficiarul proiectului – Comuna Valcele, Jud. Olt este obligată cf Ordonanței de mai sus să accepte actualizările la manopera pentru partea de construcții.

În urma acestor actualizări ale manoperei a crescut valoarea totală de la 4.515.102,15 lei fără TVA (cheltuieli eligibile și neeligibile) la 4,758,513.90 lei (cheltuieli eligibile și neeligibile)

Având în vedere că la prezentul proiect s-au făcut toate achizițiile și execuția a fost demarată, iar în urma achizițiilor am avut anumite economii pe cap.3 , Cap.4 și Cap.5 solicităm aprobarea realocării sumelor eligibile rămase , iar diferența să fie suportată de către beneficiar din fonduri proprii.

În conformitate cu situațiile recalculate cu manopera la zi pe restul de executat a reieșit o creștere de – 390,255.62 lei valoare fără TVA

Oferta inițială a fost de 4.041.144, 21 lei fără TVA

Oferta recalculată pe partea de manopera – 4,431,399.53 lei fără TVA

Of recalculată – Of inițială = 390,255.32 lei

Mai jos vom explicita pe ce linii din buget au fost realizate economii în urma încheierii achizițiilor și încheierea contractelor.

Linie Buget	CH eligibile BUGET INITIAL	CH. In rezultate in urma ach	Economii rezultate	OBS
STUDIU DE FEZABILITATE SI Proiect Tehnic	147.304,17	98.514,08	48.790,09	economie
Studii teren	6.018,71		6.018,71	economie
Avize acorduri	8.024,95		8.024,95	economie
Asistenta tehnica proiectant	10.031,19	10.000	31,19	economie
Asistenta tehnica dirigită	40.124,76	39.800	324,76	economie
Constructii			83.658,88	economie
Economii rezultate în urma licitațiilor ce urmează a fi relocalate pe alte linii bugetare pentru a acoperii			146.843,58	

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Buget General - INFIINTARE REȚEA PUBLICA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SAT BARCANESTI, COMUNA VALCELE, JUD. OLT

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Bugetul revizuit
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – total din care	51.063,75	59,516.71		59,516.71
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului	0,00	0,00		0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	42.094,69	45,838.57		45,838.57
1.3 Cheltuieli cu amenajarea pentru protectia mediului	8.969,06	13,678.14		13,678.14
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului	34.791,43	40,877.29		40,877.29
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica din care	271.695,46	208.505,76		208.505,76
3.1 Studii de teren	6.018,71	0,00		0,00
3.2 Obtinere de avize acorduri si autorizatii	8.024,95	0,00		0,00
3.3 Proiectare si inginerie	147.304,17	98.514,08		98.514,08
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00		0,00
3.5 Consultanta	60.191,68	60.191,68		60.191,68
3.6 Asistenta tehnica	50.155,95	50.155,95		50.155,95
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza total din care:	4.018.880,53	4,314,949.34		4,314,949.34
4.1 Constructii si instalatii	3.213.507,60	3,539,872.34		3,539,872.34
4.2 Montaj utilaje tehnologice				
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj (procurare)	791.701,46	765.772,00		765.772,00
4.4 Utilaje si				

echipamente fara montaj, mijlce de transport, alte achizitii specifice				
4.5 Dotari	13.671,47	9.355,00		9.355,00
4.6 Active corporale	0,00	0,00		0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli total din care:	138.670,98	134.664.80		134,664.80
5.1 Organizre de santier	20.062,38	16,056.19		16,056.19
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii afereente organizarii de santier	20.062,38	16,056.19		16,056.19
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier				
5.2 Comisoane, taxe, costul creditului	36.511,71	36.511,71		36.511,71
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	82.096,89	82.096,89		82.096,89
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare –total din care:	0,00	0,00		0,00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00		0,00
6.2 Probe tehnologice si teste	0,00	0,00		0,00
Total General	4.515.102,15	4,758,513.90		4,758,513.90
TVA	857.871,00	885,744.00		885,744.00
Total inclusiv TVA	5.372.973,15	5,620,707.00		5,620,707.00

Ca urmare a Ordonantei 144/2018, Beneficiarul proiectului – Comuna Valcele, Jud. Olt este obligata cf Ordonantei de mai sus sa accepte actualizarile la manopera pentru partea de constructii.

In urma acestor actualizari ale manoperei a crescut valoarea totala de la 4.515.102,15 lei fara TVA (cheltuieli eligibile si neeligibile) la 4,758,513.90 lei (cheltuieli eligibile si neeligibile)

Avand in vedere ca la prezentul proiect s-au facut toate achizitiile si executia a fost demarata, iar in urma achizitiilor am avut anumite economii pe cap.3 , Cap.4 si Cap.5 solicitam aprobarea realocarii sumelor eligibile ramase , iar diferenta sa fi suportata de catre beneficiar din fonduri proprii.

In conformitate cu situatiile recalculate cu manopera la zi pe restul de executat a reiesit o crestere de – 370.470,97 lei valoare fara TVA

Oferta initiala a fost de 4.041.144, 21 lei fara TVA

Oferta recalculata pe partea de manopera – 4,431,399.53 lei fara TVA

cresterea rezultata din actualizarea manoperei		
--	--	--

Cresterea data de manopera – 390,255.32 lei fara TVA

Cheltuieli eligibile ce se pot reloca – 146.843,58 lei fara TVA

Cheltuieli neeligibile necesare acoperiri cresterii de manopera – 243,411.74 lei fara
TVA

Ca urmare a acestui fapt Beneficiarul trebuie sa suporte din Bugetul propriu suma de
243,411.74 lei la care se adauga TVA 19% - 46.248,32 lei => TOTAL INCLUSIV TVA = 289.659,97
LEI.

Cum se poate observa din devizul general si devizele pe capitole comparative
anexatela prezenta precum si din bugetul rectificat intreaga economie de 146.843,58 le fara
TVA la valoarea eligibila a fost suplimentat capitolul 4.

BENEFICIAR

COMUNA VALCELE JUD. OLT

TAIFAS ALEXANDRU ANANT LEGAL DE ROIECT

Semnătura.....

Data

Stampila

Proiectant,

Amexa nr.2

DEVIZ GENERAL

INFINTARE REȚEA PUBLICA DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SAT BARCANESTI, COMUNA VALCELE, JUD. OLT

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	BUGET INITIAL				BUGET RECALCULAT				OBS	
		Valoare fără TVA		Valoare cu TVA		Valoare fără TVA		Valoare cu TVA			EC/DEPASIRE
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului											
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	Amenajarea terenului	42,094.69	7,997.99	50,092.68	45,838.57	8,709.33	54,547.90	-3,743.88			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	8,969.06	1,704.12	10,673.18	13,678.14	2,598.85	16,276.99	-4,709.08			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	Total capitol 1	51,063.75	9,702.11	60,765.86	59,516.71	11,308.17	70,824.88	-8,452.96			
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții											
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	34,791.43	6,610.37	41,401.80	40,877.29	7,766.69	48,643.98	-6,085.86			
	Total capitol 2	34,791.43	6,610.37	41,401.80	40,877.29	7,766.69	48,643.98	-6,085.86			
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică											
3.1	Studii	6,018.71	1,143.55	7,162.26	0.00	0.00	0.00	6,018.71	ECONOMIE CH ELIGIBILE		
3.1.1	Studii de teren	6,018.71	1,143.55	7,162.26	0.00	0.00	0.00	6,018.71			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8,024.95	1,524.74	9,549.69	0.00	0.00	0.00	8,024.95			
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.5	Proiectare	147,304.17	27,987.79	175,291.96	98,514.08	18,717.68	117,231.76	48,790.09	ECONOMIE CH ELIGIBILE		
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30,093.57	5,717.78	35,811.35	30,000.00	5,700.00	35,700.00	93.57	ECONOMIE CH ELIGIBILE		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	8,365.38	1,589.42	9,954.80	0.00	0.00	0.00	8,365.38	ECONOMIE CH ELIGIBILE		

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,015.60	952.96	5,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.60	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	103,829.63	19,727.63	123,557.25	68,514.08	13,017.68	81,531.76	35,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.7 Consultanță	60,191.68	11,436.42	71,628.10	60,191.68	0.00	60,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	60,191.68	11,436.42	71,628.10	60,191.68	0.00	60,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.8 Asistență tehnică	50,155.95	9,529.63	59,685.58	49,800.00	9,462.00	59,262.00	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	10,031.19	1,905.93	11,937.12	10,000.00	1,900.00	11,900.00	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10,031.19	1,905.93	11,937.12	10,000.00	1,900.00	11,900.00	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții													
3.8.2. Dirigenție de șantier	40,124.76	7,623.70	47,748.46	39,800.00	7,562.00	47,362.00	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
Total capitol 3	271,695.46	51,622.14	323,317.59	208,505.76	28,179.68	236,685.44	63,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază													
4.1 Construcții și instalații	3,213,507.60	610,566.44	3,824,074.04	3,539,872.34	672,575.74	4,212,448.08	-326,364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
Construcții și instalații	3,213,507.60	610,566.44	3,824,074.04	3,539,872.34	672,575.74	4,212,448.08	-326,364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	791,701.46	150,423.28	942,124.74	765,722.00	145,487.18	911,209.18	25,979.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
4.5 Dotări	13,671.47	2,597.58	16,269.05	9,355.00	1,777.45	11,132.45	4,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
Total capitol 4	4,018,880.53	763,587.30	4,782,467.83	4,314,949.34	819,840.37	5,134,789.71	-296,068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli													
5.1 Organizare de șantier	20,062.38	3,811.85	23,874.23	16,056.19	3,050.68	19,106.87	4,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	20,062.38	3,811.85	23,874.23	16,056.19	3,050.68	19,106.87	4,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ECONOMIE CH ELIGIBILE

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	36,511.72	6,937.23	43,448.94	36,511.72	0.00	36,511.72	0.00
5.2.1.	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	19,917.13	3,784.26	23,701.39	19,917.13	0.00	19,917.13	0.00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	16,594.58	3,152.97	19,747.55	16,594.58	0.00	16,594.58	0.00
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	82,096.89	15,598.41	97,695.30	82,096.89	15,598.41	97,695.30	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		138,670.99	26,347.49	165,018.47	134,664.80	18,649.09	153,313.88	4,006.19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste								
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL								SUMA
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		4,515,102.15	857,871.00	5,372,971.56	4,758,513.90	885,714.00	5,644,257.89	NEELIGIBILA
		3,319,425.16	630,690.78	3,950,115.94	3,656,322.53	694,701.28	4,351,023.81	SUPORTATA
								DE
								BENEFICIAR
								-289,659.97
								266,116.60
								(23,543.37)
								195,140.78